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Baustellen- und Projektplanung mit VISUAL PLANNING

Allgemeines

Visual Planning ist eine Software fir die elektronische Planung von Baustellen und Bauprojekten.
Abgestimmt auf die Bedurfnisse aller Unternehmensgréf3en unterstitzt Sie das System effektiv bei der
Ressourcenplanung und Koordinierung Ihrer Baustellen und Projekten.

Mit rund 7.000 europaweiten Installationen und 45.000 Anwendern hat VISUAL PLANNING einen hohen
Verbreitungsgrad. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das System aus einer solchen Kundenanforderung
entstanden und somit sehr gut auf diese Anforderungen abgestimmt ist. Weil aber jeder Kunde seine
eigenen Besonderheiten und Wiinsche hat, verfligt das System Uber eine hohe Flexibilitdt und behalt
dennoch seine einfache intuitive Bedienung.

Die Planung von Mitarbeitern, Maschinen und Geréten lasst sich mit der im Layout an eine klassische
Plantafel angelehnten Software optimal durchfiihren. In einem einzigen System steuern und planen Sie
die Kapazitatsauslastung der Ressourcen, die Urlaubsplanung, Kolonneneinteilung, Einsatzplane usw.

Uber die reine Planung hinaus, lassen sich Projektleistungen wie z.B. aufgelaufene Stunden,
Reisekosten, Soll/lst-Vergleiche als Listen und Formulare erfassen und erméglichen so eine effiziente
Projektkontrolle. Die Bedienung der Software ist dabei dennoch einfach und ersetzt die vielfach
eingesetzten und schwer zu pflegenden Excel-Listen.

Besonderheiten des Systems:

- Einfache und schnelle Einarbeitung in das System durch intuitive anwenderfreundliche
Bedienung

- Ubersichtliche Darstellungsmdglichkeiten auch bei komplexen Strukturen

- Nutzung als zentrale Informationsplattform und somit leichte Verteilung der Informationen

- Breiter Spielraum zur individuellen Einstellung durch den Benutzer und dadurch hohe
Anwenderakzeptanz

- Keine Individualprogrammierung durch ausgereiftes Standardsystem mit hoher internationaler
Verbreitung

- Flexibles Lizenzmodell mit Voll-Lizenzen, Viewern und Web-Lizenzen

- Unterstiitzung mobiler Endgerate wie Smartphone, Tabletts mit verschiedensten
Betriebssystemen

- Optionale Anbindung an Telemetrie-Dienste wie TomTom® Webfleet und CoTrIS
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Flexible Darstellungsformen

Nachfolgend zeigen wir anhand von Beispieldaten einige typische Ansichtsmdglichkeiten des Systems.
Die Ansichten sind exemplarisch und kénnen —da frei durch den Anwender anzupassen- bei lhnen ganz
andere Informationen zeigen. Merkmal dieser Ansichten ist, dass die Blickrichtung also Ausrichtung der
Ansicht auf die jeweilige Dimension gewahlt werden kann. Somit kann ein Blick auf die Mitarbeiter,
Projekte, Ausriistung, Kolonnen usw. erfolgen und Abhangigkeiten erkannt werden.
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Ansicht: Duale Planung

Eine weitere Besonderheit ist die duale Ansichtsform, in welcher 2 Dimensionen also z.B. Projekte und
Mitarbeiter zeitlich synchron gezeigt werden kdnnen.
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Ansicht: Projektplanung

In der Projektansicht werden die Projekte oder Baustellen zur Durchflihrung eingeplant. Hierbei ist jede
Zeile ein Projekt oder ein Kunde. Der Zeithorizont (angezeigter Zeitraum) ist flexibel und bildet sowohl
Zeitraume im Tagesbereich wie auch Wochenbereich ab. Projekte unterschiedlichster Dauer kdnnen so
Ubersichtlich dargestellt und durch Verbindungslinien in Relation zueinander gebracht werden. Konflikte
durch Verschiebungen oder zeitliche Uberschneidungen werden so schnell ersichtlich und Verspatungen
(siehe Beispiel) rot eingefarbt.

Innerhalb eines Projektes kdnnen Bauabschnitte (Projektphasen) definiert und jeweils die hierfur
notwendigen Ressourcen wir Maschinen, Gerate, Geriiste, Kran, Personen 0.4. zugeordnet werden.
Projektvorgaben wie Zeitbudget, Fertigstellungsdatum kénnen als Kontroll- und Zielvorgaben hinterlegt
und deren Uberschreiten grafisch dargestellt werden.
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Hierarchische Darstellung zur Ubersichtsplanung

Dezember 2011

Januar 2012
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Ansicht: Hierarchieausschnitt

Wird die sog. hierarchische Darstellung der Projekte gewahlt, kbnnen Bauabschnitte und Projektphasen

ineinander verschachtelt abgebildet werden.
Projektablaufe quasi in einem Container ab und erlaubt die Abbildung einer Projektstruktur.

Diese Darstellung bildet die Projektphasen und

Ein Verschieben der Objekte innerhalb des Projektcontainers oder des gesamten Projektes erfolgt durch
einfaches ,ziehen & schieben“ mit der Maus.
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Ansicht Mitarbeiterplanung:

In dieser Anzeige wird der geplante Einsatz der Mitarbeiter auf die einzelnen Projekte Dargestellt. Also
guasi ein Einsatzplan, fir einen beliebigen Zeitraum, ndchste Woche, laufender Monat, aktuelles Quartal
USW.
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Ansicht: Mitarbeiterplanung

Obige Ansicht zeigt die Mitarbeiterplanung und deren Einsatz in den Projekten (die Projekte sind als
Kirzel dargestellt). Evtl. Tatigkeitszusammenhange werden durch Verbindungslinien dargestellt, so dass
Verschiebungen welche sich durch Zeitabweichungen bei den Projekten ergeben, auch direkt bei den
Mitarbeitern ersichtlich werden.

In einer solchen Ansicht werden Uberschneidungen mit Fehlzeiten oder Doppelbelegungen direkt
ersichtlich und mit einem gestrichelten Rand dargestellt. Eine Behebung des Konfliktes erfolgt durch
einfaches Verschieben des Vorganges auf eine alternative (freie) Ressource.

Sind Doppelbelegungen erlaubt, wenn Mitarbeiter Ihre Kapazitat auf mehrere Projekte verteilen kdnnen,
so spricht die Warnfunktion erst an, wenn die max. Kapazitat (100%) uberschritten wird.
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Maschinen- und Fahrzeugansicht:

Anstelle der obigen Planungsansicht auf Mitarbeiter kann diese auch auf Maschinen/Ressourcen
angewendet werden. D.h. Welche Maschinen sind wann und wo eingeplant.

2] Maschinen+Gerite - (Alle) - (Al) = x
Maschinen+Gerate :50 - Dezembe Woche 51 - Dezember 2011 W, 52 W1 Woche 2 - Januar 2012 ‘woche 3 - Januar 2012 ache 4 - Janu
b Kiirzel %l Bezeichnung D15 |F16 |M19 |D20 |MZ21 |D22 |F23 |D27 |M28 D29 |F30 | M2 | D3 | M4 | DS |M9 DID|MI11|D12 |FI5 |[M16 | D17 |[M13 | D19 |F20 |M23 | D24
1 BM 1 Betonmischer I |4
ENEE
2 (DES} Dixie T rassprojekt [
. ENEE
3 GE Gerist 1 Grassprojekt I
" GP I
4 Mz Maschine 2 Grossprojelt T @
5 Rt Radlader 1 [ [ 1
8 B yorgang Von 29712/2011 bis 05/01/2012 TSt
6 RP 1 Rittelplatte 1 Testhaust
Vorgang-Notiz:
75t Sége I Baustellen-Kirzel: GP1
Baustellen-Bezeichnung: jekt 1
z
- & [+[< ¥ =] & [+] (150272011 S [2 [<] [ [ [3]
& Baustellen - rAlle) =|1x
A6l AN A TST A TST2 A WK

Ansicht: Fahrzeuge/Gerite

Analog zur Kontrolle der Stunden bei Mitarbeitern kann in einer solchen Ansicht eine Summierung der
Einsatzdauer der Maschinen und Fahrzeuge zur Service- /Wartungsplanung eingerichtet werden.

Tipp: sog. TOOLTIPS zeigen die vom Benutzer gewiinschten Details nach kurzem Verweilen auf dem
Objekt.
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Mitarbeiter und Urlaubsplanung
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Ansicht: Urlaubsplanung
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In dieser Ansicht erfolgt die Urlaubs- oder Fehlgrundplanung der Mitarbeiter unabhangig von der

Projektplanung.

In diesem Beispiel ist eine Spalte mit dem fur den jeweiligen Mitarbeiter bestehenden Urlaubsanspruch,
gegen welchen der Urlaub ,gegengerechnet” (siehe Spalte Resturlaub) wird und bei Uberschreitung

einstellbarer Schwellwerte die Farbe verandert.

Zyklische Fehlgrinde einzelner Mitarbeiter wie z.B. Berufsschule koénnen Uber eine Funktion
~Wiederholen® einfach fir einen Zeitraum eingetragen werden.
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Preise und Lizenzen

Visual Planning ist je nach Einsatzart und UnternehmensgroéfRe in 3 verschiedenen Versionen erhéltlich
und somit fur Ihren Einsatzwunsch angepasst. Die Software wachst mit Ihrem Unternehmen und den
gestellten Anforderungen. Nachfolgend sind die 3 Ausbaustufen beschrieben. Die komplette Preisliste
finden Sie auf der anschlieRenden Seite. Technische Details und Systemvoraussetzungen finden Sie
unter dem Punkt technische Anforderungen.

Die Einstiegslosung

Als Einzelplatzversion fir EUR 650,- verfugt die Software bereits Giber alle planerischen Funktionalitaten
und kann direkt auf dem gewilnschten Arbeitsplatz per Installationsroutine installiert werden. Die
installierte Version ist an diesen Rechner gebunden und es ist keine Netzwerkfunktionalitat gegeben.

Die Netzwerkversion

Soll das System von mehreren Personen gleichzeitig als Arbeitsgruppenlésung eingesetzt werden, so
bietet sich die Netzwerkversion an. Die bendtigten Lizenzen kdnnen einzeln, je nach Wunsch zugekauft
werden. Es wird zwischen Voll-Lizenzen sowie Betrachtungslizenzen (Viewer) unterschieden.

Die Enterprise - Version

In dieser Voll-Ausbaustufe arbeitet Visual Planning in gréReren und oft iber mehrere Standorte verteilte
Unternehmen. Diese Version verfigt somit auch Uber eine Berechtigungssteuerung und
Benutzerverwaltung.

Versionsubersicht

Version ONE ESSENTIAL ENTERPRISE
Auslastungsplan X X X
Email X X X
Netzwerkfahig X X
Benutzerrechteverwaltung X
Concurrent-Lizenz méglich X
Automatischer Im- /Export X
Plug-Ins moglich X
'VP-Portal X

Die verwendete Datenbank

Alle Versionen von Visual Planning bringen beim Kauf eine kostenlose Datenbank mit und benétigen
keine zusétzliche Datenbanklizenz. In den Netzwerkversionen ist der Einsatz unter Verwendung von
verschiedenen Datenbanksystemen (MS-SQL, Oracle, MySQL) mdglich. Details zu den jeweiligen
Versionen und unterstitzten Datenbanksystemen finden Sie in den technischen Anforderungen.
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Gesamtpreisliste

&) STILOG LS.T

VISUAL PLANNING

Gilltig ab 1.7.2012

Wersion EINZELPLATE “Wisual Planning One’ mit Lastplan und E-Mail

Einzelplatz Lizenz mit Lastplan und E-Mail Frals IURG | Anx | TOTAL BURD
Einzelplatz Lizenz Visual Manning One (nur ein Datenbankzugrif) 650.-
Yersion Netrwerk "Visual Planning Essential’ mit Lastplan und E-Mail
Netrwerk Lirenz "Visual Planning Essential’ mit Lastplan und E-Mail
{Version ohne Benutrerverwaltung, ohne Concurent-Lizenz, ohne WP
Moblle, ohme WEBAgendas, chne Automation Impert/Export, ohne Plug- | Tros EURQ | Anz | TOTAL EURO
ins)
Violllizenz: von dér 1. bie Zur 4. Lizenz G650.-
Volllipenz: von dér 5. bi€ zur 10. Lirenz 550.-
Volllipenz: von dér 11. bis zur 100. Lizéenz #450.-
Betrachtungslizen:: von der 1. bis zur 4. Lizenz 300.-
Betrachtungslizenz: von der 5. bis zur 10, Lizenz 250.-
Betrachtungslizenz: : von der 11. bis zur 100, Lizenz 200.-
Vollversion Netrwerk ‘Visual Planning Enterprise’

Mamens- Concurrent =
Volllizanz i~ Anz Lizenz Anz | TOTAL EURG
Server + 2 Lirenren 3'000.- . #'950.-
Volllipenz: von dér 3. bi€ zur 4. Lizenz 650.- 1625.-
Volllizenz: von der 5. bis zur 10. Lizenz 550.- 1375.-
volllizenz: von der 11, bis zur 100. Lizenz 450.- 1125.-
Voll-Lizenz : ab der 101. Lizenz 350.- 875.-
Betrachtungslizenz Memens | anz | ConcuTERt= | unz | TOTAL EURO
Betrachtungslizenz: von der 1. bis zur 4. Lizenz 300.- 750.-
Betrachtungslizenz: ven der 5. bis zur 10. Lizenz 250.- 625.-
Betrachtungslizenz: : von der 11, bis zur 100, Liz. 200.- 500.-
VP Maobile [nur “Vismal Planning Enterprise’)
VP-Mobile-Lizenz: won der 1. bis zur 4. Uzenz 200.-
VP-Moblle-Lizenz: von der 5. bis zur 10. Lizenz 170.-
VP-Moblle: von der 11. bis zur 100, Lizenz 140.-
VP-Mabile: ab der 101. Lzens 100.-

Pack von Pro Pack won
WEBAgendas (nur ‘Visusl Planning Enterprise’) | P70 1M Anz | Pre TOCR YO | Anz | TOTAL EURO
Pubilcation WEBAgendas 650.- 3500.-
VPPORTAL Concurment Liser Pro Shck.
Vo ger 1. bis zur 4. Lizenz 1-# = 500,
won der 5. bis zur 10. Lizenz 5- 10 = 425,
| Totalbetrag ohne MWST

Wartung / Hotline - Optional {AbhSngly vom aktuellen Wechselkurs / Euro)
Beschredbung Betrag TOTAL EURG
Wartungswertrag Einzelplatz pro Jahr 200.-
Wartungsvertrag Netzwerk pro Jahr 20% Iz,

ARC Logiciels 5S4 = Rue des Philosophes 47 = 1400 Yverdon
TéL 024 423 40 10 » Fax 024 423 40 19 » www.arc-liogidels.ch » infoanc-iogicels ch
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