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Allgemeines 
Visual Planning ist eine Software für die elektronische Planung von Baustellen und Bauprojekten. 
Abgestimmt auf die Bedürfnisse aller Unternehmensgrößen unterstützt Sie das System effektiv bei der 
Ressourcenplanung und Koordinierung Ihrer Baustellen und Projekten.  

Mit rund 7.000 europaweiten Installationen und 45.000 Anwendern hat VISUAL PLANNING einen hohen 
Verbreitungsgrad. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das System aus einer solchen Kundenanforderung 
entstanden und somit sehr gut auf diese Anforderungen abgestimmt ist. Weil aber jeder Kunde seine 
eigenen Besonderheiten und Wünsche hat, verfügt das System über eine hohe Flexibilität und behält 
dennoch seine einfache intuitive Bedienung. 

Die Planung von Mitarbeitern, Maschinen und Geräten lässt sich mit der im Layout an eine klassische 
Plantafel angelehnten Software optimal durchführen. In einem einzigen System steuern und planen Sie 
die Kapazitätsauslastung der Ressourcen, die Urlaubsplanung, Kolonneneinteilung, Einsatzpläne usw.  

Über die reine Planung hinaus, lassen sich Projektleistungen wie z.B. aufgelaufene Stunden, 
Reisekosten, Soll/Ist-Vergleiche als Listen und Formulare erfassen und ermöglichen so eine effiziente 
Projektkontrolle. Die Bedienung der Software ist dabei dennoch einfach und ersetzt die vielfach 
eingesetzten und schwer zu pflegenden Excel-Listen. 

 

Besonderheiten des Systems: 
 

- Einfache und schnelle Einarbeitung in das System durch intuitive anwenderfreundliche 

Bedienung 

- Übersichtliche Darstellungsmöglichkeiten auch bei komplexen Strukturen 

- Nutzung als zentrale Informationsplattform und somit leichte Verteilung der Informationen 

- Breiter Spielraum zur individuellen Einstellung durch den Benutzer und dadurch hohe 

Anwenderakzeptanz 

- Keine Individualprogrammierung durch ausgereiftes Standardsystem mit hoher internationaler 

Verbreitung 

- Flexibles Lizenzmodell mit Voll-Lizenzen, Viewern und Web-Lizenzen  

- Unterstützung mobiler Endgeräte wie Smartphone, Tabletts mit verschiedensten 

Betriebssystemen 

- Optionale Anbindung an Telemetrie-Dienste wie TomTom® Webfleet und CoTrIS 
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Flexible Darstellungsformen 
Nachfolgend zeigen wir anhand von Beispieldaten einige typische Ansichtsmöglichkeiten des Systems. 
Die Ansichten sind exemplarisch und können –da frei durch den Anwender anzupassen- bei Ihnen ganz 
andere Informationen zeigen. Merkmal dieser Ansichten ist, dass die Blickrichtung also Ausrichtung der 
Ansicht auf die jeweilige Dimension gewählt werden kann. Somit kann ein Blick auf die Mitarbeiter, 
Projekte, Ausrüstung, Kolonnen usw. erfolgen und Abhängigkeiten erkannt werden.  

 

Ansicht: Duale Planung 

Eine weitere Besonderheit ist die duale Ansichtsform, in welcher 2 Dimensionen also z.B. Projekte und 
Mitarbeiter zeitlich synchron gezeigt werden können. 
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Projektansicht: 

 

In der Projektansicht werden die Projekte oder Baustellen zur Durchführung eingeplant. Hierbei ist jede 
Zeile ein Projekt oder ein Kunde. Der Zeithorizont (angezeigter Zeitraum) ist flexibel und bildet sowohl 
Zeiträume im Tagesbereich wie auch Wochenbereich ab. Projekte unterschiedlichster Dauer können so 
übersichtlich dargestellt und durch Verbindungslinien in Relation zueinander gebracht werden. Konflikte 
durch Verschiebungen oder zeitliche Überschneidungen werden so schnell ersichtlich und Verspätungen 
(siehe Beispiel) rot eingefärbt. 

Innerhalb eines Projektes können Bauabschnitte (Projektphasen) definiert und jeweils die hierfür 
notwendigen Ressourcen wir Maschinen, Geräte, Gerüste, Kran, Personen o.ä. zugeordnet werden. 
Projektvorgaben wie Zeitbudget, Fertigstellungsdatum können als Kontroll- und Zielvorgaben hinterlegt 
und deren Überschreiten grafisch dargestellt werden. 

 
 

 

Ansicht: Projektplanung 



Baustellen- und Projektplanung mit VISUAL  PLANNING 

 
6 

Hierarchische Darstellung zur Übersichtsplanung 

 

Ansicht: Hierarchieausschnitt 

Wird die sog. hierarchische Darstellung der Projekte gewählt, können Bauabschnitte und Projektphasen 
ineinander verschachtelt abgebildet werden. Diese Darstellung bildet die Projektphasen und 
Projektabläufe quasi in einem Container ab und erlaubt die Abbildung einer Projektstruktur. 

Ein Verschieben der Objekte innerhalb des Projektcontainers oder des gesamten Projektes erfolgt durch 
einfaches „ziehen & schieben“ mit der Maus. 
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Ansicht Mitarbeiterplanung: 

In dieser Anzeige wird der geplante Einsatz der Mitarbeiter auf die einzelnen Projekte Dargestellt. Also 
quasi ein Einsatzplan, für einen beliebigen Zeitraum, nächste Woche, laufender Monat, aktuelles Quartal 
usw.  

 

Obige Ansicht zeigt die Mitarbeiterplanung und deren Einsatz in den Projekten (die Projekte sind als 
Kürzel dargestellt). Evtl. Tätigkeitszusammenhänge werden durch Verbindungslinien dargestellt, so dass 
Verschiebungen welche sich durch Zeitabweichungen bei den Projekten ergeben, auch direkt bei den 
Mitarbeitern ersichtlich werden. 

In einer solchen Ansicht werden Überschneidungen mit Fehlzeiten oder Doppelbelegungen direkt 
ersichtlich und mit einem gestrichelten Rand dargestellt. Eine Behebung des Konfliktes erfolgt durch 
einfaches Verschieben des Vorganges auf eine alternative (freie) Ressource. 

Sind Doppelbelegungen erlaubt, wenn Mitarbeiter Ihre Kapazität auf mehrere Projekte verteilen können, 
so spricht die Warnfunktion erst an, wenn die max. Kapazität (100%) überschritten wird. 

 

Ansicht: Mitarbeiterplanung 
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Maschinen- und Fahrzeugansicht: 

Anstelle der obigen Planungsansicht auf Mitarbeiter kann diese auch auf Maschinen/Ressourcen 
angewendet werden. D.h. Welche Maschinen sind wann und wo eingeplant. 

 

Analog zur Kontrolle der Stunden bei Mitarbeitern kann in einer solchen Ansicht eine Summierung der 
Einsatzdauer der Maschinen und Fahrzeuge zur Service- /Wartungsplanung eingerichtet werden. 

Tipp: sog. TOOLTIPS zeigen die vom Benutzer gewünschten Details nach kurzem Verweilen auf dem 
Objekt. 

Ansicht: Fahrzeuge/Geräte 
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Mitarbeiter und Urlaubsplanung 

 

In dieser Ansicht erfolgt die Urlaubs- oder Fehlgrundplanung der Mitarbeiter unabhängig von der 
Projektplanung. 

In diesem Beispiel ist eine Spalte mit dem für den jeweiligen Mitarbeiter bestehenden Urlaubsanspruch, 
gegen welchen der Urlaub „gegengerechnet“ (siehe Spalte Resturlaub) wird und bei Überschreitung 
einstellbarer Schwellwerte die Farbe verändert. 

Zyklische Fehlgründe einzelner Mitarbeiter wie z.B. Berufsschule können über eine Funktion 
„Wiederholen“ einfach für einen Zeitraum eingetragen werden. 

 

Ansicht: Urlaubsplanung 
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Preise und Lizenzen 

Visual Planning ist je nach Einsatzart und Unternehmensgröße  in 3 verschiedenen Versionen erhältlich 
und somit für Ihren Einsatzwunsch angepasst. Die Software wächst mit Ihrem Unternehmen und den 
gestellten Anforderungen. Nachfolgend sind die 3 Ausbaustufen beschrieben. Die komplette Preisliste 
finden Sie auf der anschließenden Seite. Technische Details und Systemvoraussetzungen finden Sie 
unter dem Punkt technische Anforderungen. 

Die Einstiegslösung 

Als Einzelplatzversion für EUR 650,- verfügt die Software bereits über alle planerischen Funktionalitäten 
und kann direkt auf dem gewünschten Arbeitsplatz per Installationsroutine installiert werden. Die 
installierte Version ist an diesen Rechner gebunden und es ist keine Netzwerkfunktionalität gegeben. 

Die Netzwerkversion 

Soll das System von mehreren Personen gleichzeitig als Arbeitsgruppenlösung eingesetzt werden, so 
bietet sich die Netzwerkversion an. Die benötigten Lizenzen können einzeln, je nach Wunsch zugekauft 
werden. Es wird zwischen Voll-Lizenzen sowie Betrachtungslizenzen (Viewer) unterschieden. 

Die Enterprise - Version 

In dieser Voll-Ausbaustufe arbeitet Visual Planning in größeren und oft über mehrere Standorte verteilte 
Unternehmen. Diese Version verfügt somit auch über eine Berechtigungssteuerung und 
Benutzerverwaltung.  

Versionsübersicht 

Version ONE ESSENTIAL ENTERPRISE 

Auslastungsplan X X X 

Email X X X 

Netzwerkfähig  X X 

Benutzerrechteverwaltung   X 

Concurrent-Lizenz möglich   X 

Automatischer Im- /Export   X 

Plug-Ins möglich   X 

VP-Portal   X 

 

Die verwendete Datenbank 

Alle Versionen von Visual Planning bringen beim Kauf eine kostenlose Datenbank mit und benötigen 
keine zusätzliche Datenbanklizenz. In den Netzwerkversionen ist der Einsatz unter Verwendung von 
verschiedenen Datenbanksystemen (MS-SQL, Oracle, MySQL) möglich. Details zu den jeweiligen 
Versionen und  unterstützten Datenbanksystemen finden Sie in den technischen Anforderungen. 
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Gesamtpreisliste 

 

 


